Kouvolan strategiahankkeen aikataulua 11.3.09
Vaihe 1. perusselvitys

PARAS:

Santeri selvittää Paras-puitelain (erityisesti sote-integraatio) kuntaliiton ja valtiovarainministeriön ja STM:n sivuilta (STM:ssä vastuullisena Martti Lähteinen palveluosastolta)

Kati toimittaa Kouvolan osuuden Paras-kuntakyselystä

Kati kysyy Eija Koivurannalta materiaalia

TH-laki: STM:n sivuilta nykytila. Löytyisikö myös kansliapäällikkö Välimäen shp-johtajille pitämä esitys? Santeri etsii.

Palvelusetelilainsäädäntö:

Santeri etsii lain, perustelut ja tiedotteet (laki on ihan uusi) STM:n sivut ja Finlex
Forssa-Riihimäki vertailua laajennetaan (Tintti ja Miika)
Muuta muiden kuin Matsin tehtävää?

Vaihe 2. Taustamateriaalit

Asta selvittää vanhoja shp:n ja kuntainliiton selvityksiä ja lähettää sähköpostilla tai postilla Tintille.

Tintti pyytää Liisa Kolarilta vanhustenhuollon projektin tiedot (väestöennusteet yms.)

Asta etsii Efecon väestöennuste yms. tiedot kunnasta ja tarkistuttaa ne Siikaluomalla

Suunnitelmassa listattujen dokumenttien lisäksi:

Jussi Huttusen sisätautiraportti sekä tammikuussa valmistunt sisätautiraportti

Vaihe 3. Haastattelut
Tehdään 8 haastattelua Kouvolassa 26.-27.3. (Anne ja Tintti)
Lisäksi Terveydenhuollon johtoryhmä ja Tuotannon johtoryhmä keskustelevat ja tekevät muistiinpanot, jälkimmäinen kokous on 1.4. Tehtävä kysymykset, lähetettävä hiihtoviikolla.
Haastattelukysymykset tehtävä 12.3.

Kati ja Asta sekä strategiatyöryhmän jäsenet pääsevät pääasiassa vaikuttamaan prosessin aikana.

Hassinen ja Haavisto haastatellaan yhtä aikaa Kotkassa (Anne sopii itse ajan)

1. työseminaari strategiatyöryhmälle  31.3. klo 14-17

Aiheena perusselvityksen läpikäynti. Tavoitteena keskustella terveyspiiri jo pois jatkokäsittelystä.

Vaihe 4. Rakennevaihtoehtojen arviointi

Kaksi työseminaaripäivää (Tintti ja Mats) (ennen palmusunnuntaita tai pääsiäisen jälkeen, tai sekä että)
2. työseminaari strategiatyöryhmälle 16.4. klo 14-18
Aiheena eri rakennevaihtoehtojen läpikäynti, jatkoevästys.

Vaihe 5. PTH:n nykytilan ja prosessien selvitys

Tintti tekee? Mitä halutaan mukaan?
Vaihe 6. Muutosesitykset vaihtoehto- ja kustannuslaskelmineen

Tintti ja Miika kustannuslaskelmat

Entä vaihtoehtolaskelmat, mitä halutaan pohjatyöksi?

oma työseminaaripäivä(t) (Tintti, Mats) päivämäärä (9.-10.5?)

3. työkokous strategiatyöryhmälle 14.5. klo 14-18

Vaiheiden 5 ja erityisesti 6 esittelyt

Päätös valtuustoseminaarille esiteltävistä asioista

Loppuraportointi 

Muistiot vaiheista 1, 4, 5 ja 6 työkokouksien evästyksineen

Kirjallinen esitys Katin ja Astan kanssa?

Loppuraportointi valtuustoseminaarissa 25.5. klo 13-16
